10/03/2016 12-mar	15:30	TEMPO SPESO 150	NOME PERSONA		FASE	DISCIPLINA	# ITERAZIONE	NOTE
12-mar		150	Marco e Stefano	S&m	Inception	Requirements	0	Primo incontro e analisi del problema
	15.30	150	Marco e Stefano	S&m	Inception	Requirements	0	Elicitazione dei requisiti e potenziali casi d'uso
14-mar	15:30	150	Marco e Stefano	S&m	Inception	Requirements	0	Spcifica dei requisiti e casi d'uso.
15/03/2016	15:30	150	Marco e Stefano	S&m	Inception	Requirements	0	Documento di vision, tracciabilità dei requisiti
04/04/2016	15:30	150	Marco e Stefano	S&m	Elaboration	Analysis and design	1	Use Case Diagrams
11/04/2016	15:30	150	Marco e Stefano	S&m	Elaboration	Analysis and design	1	Class Diagrams: key abstraction
19/06/2016	10:00	200	Marco e Stefano	S&m	Elaboration	Analysis and design	1	Sequence Diagrams (flusso di ogni caso d'uso)
26/06/2016	11:00	120	Marco e Stefano	S&m	Elaboration	Analysis and design	1	Class diagram: per ogni caso d'uso
04/05/2016	10:00	120	Marco e Stefano	S&m	Construction	Implementation	2	Model in Java(e JSP): Login, Registrazione
04/05/2066	10:00	150	Marco e Stefano	S&m	Construction	Implementation	2	Model in Java(e JSP): Gestione Locazione
11/05/2016	10:00	200	Marco e Stefano	S&m	Construction	Implementation	2	Model in Java(e JSP): Ricerca Locazione
16/05/2016	10:00	200	Marco e Stefano	S&m	Construction	Implementation	2	Model in Java(e JSP): Prenotazione
19/05/2016	10:00	250	Marco e Stefano	S&m	Construction	Implementation	2	Model in Java(e JSP): Gestione Profilo, Gestione Posta
23/05/2016	10:00	200	Marco e Stefano	S&m	Construction	Implementation	2	Model in Java(e JSP): StandAlone Use Case
25/05/2016	15:00	150	Marco e Stefano	S&m	Construction	Test	3	Testing
27/05/2016	15:00	100	Marco e Stefano	S&m	Construction	Test	3	Testing
30/05/2016	15:00	150	Marco e Stefano	S&m	Construction	Implementation	3	Ripresa codice a seguito di bug (1º parte)
03/06/2016	15:00	100	Marco e Stefano	S&m	Construction	Implementation	3	Ripresa codice a seguito di bug (2ª parte)
08/06/2016	15:00	150	Marco e Stefano	S&m	Construction	Test	3	Testing
15/06/2016	15:00	200	Marco e Stefano	S&m	Construction	Test	3	Final testing
	10.00	150	Marco e Stefano	S&m	Transition	Project Management	5	Incontro conclusivo
19/07/2016	09:00		Marco e Stefano	S&m	Transition	Transition	5	Presentazione progetto